

## 山梨地区 人・農地プランの実質化スケジュール

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区       | 集落名                 | 令和2年度    |                 |                       |     |              |           |           | 3年度 |
|-------|------|------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----|
|       |      |            |                     | 9月       | 10月             | 11月                   | 12月 | 1月           | 2月        | 3月        | 4月  |
| 千葉県   | 四街道市 | 旧旭村<br>3-1 | 山梨地区                | ・9月打ち合わせ | ・10月アンケートの実施・回収 | ・11月アンケートの集計・地図化・現状把握 |     |              |           |           |     |
|       |      |            | (向井)<br>(宿)<br>(川戸) |          |                 |                       |     |              |           |           |     |
|       |      |            |                     |          |                 |                       |     | ・結果を基にした話し合い | ・プラン取りまとめ | ・検討委員会に諮問 |     |
|       |      |            |                     |          |                 |                       |     |              |           | ・3月公表     |     |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続