
【熊本県山鹿市　一般廃棄物（ごみ焼却）施設整備計画】
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４．循環型社会形成推進地域計画策定

６．計画ごみ質調査 契約

10.敷地測量

12.施設基本設計

13.敷地造成設計

15.敷地造成工事

16.施設実施設計 総合評価

熊本県山鹿市

PFI等可能性調査含

３．一般廃棄物処理基本計画（改訂）

地域計画書

５．一般廃棄物処理施設基本構想策定

備　考

平成27年7月31日

（平成25年度） （平成26年度）

３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目
（平成27年度） （平成30年度）

８年目
（平成28年度） （平成29年度）

７．施設整備基本計画策定 指名プロポーザル

指名競争入札

14.発注準備（技術支援） 随意契約又は指名プロポ

17.施行管理・施設建設

指名競争入札

指名競争入札

９．都市計画決定

８．生活環境影響調査

11.地質調査

指名競争入札

指名競争入札

２．建設候補地選定・関係者説明会

（平成24年度）

２年目
（平成23年度）

１年目

１．一般廃棄物処理基本計画

必要書類　 ・ その他

公募・候補地決定・地元住民説明等

業　　　　務


